



Утверждаю

Директор школы Куулар А.Э.

От 09 сентября 2020г

**«Дорожная карта»
по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» при МБУ Ийская СОШ**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБУ Ийская СОШ	Приказ по школе	До 01.09.2020 г.
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по школе	До 01.09.2020 г.
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	До 01.09.2020 г.
4	Согласование проектов зонирования Центра	Приказ по школе	До 01.09.2020 г.
5	Согласование перечня оборудования Центра	Приказ по школе	До 01.09.2020 г.
6	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Приказ по школе	До 01.09.2020 г.

7	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Физика и информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ и подбор кадрового состава - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>Свидетельства о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров Представление информации о кадровом составе</p>	<p>Апрель-июнь</p>
8	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно перечню оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май Август</p>
9	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь</p>
10	<p>Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)</p>	<p>Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ</p>	<p>Август</p>
11	<p>Открытие Центра в единый день открытия центров в МБУ Ийской СОШ</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь 2020</p>
12	<p>Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра</p>	<p>По отдельному плану</p>	<p>Апрель-декабрь</p>